

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 108 DALL'INCROCIO CON LA S.P. 26 ALL'INIZIO DEL CENTRO ABITATO DI CARNOLA IN
COMUNE DI CASTELNOVO MONTI (RE).**

Quadro Economico relativo alla perizia di variante/suppletiva senza aumento della spesa (riutilizzo del ribasso d'asta)

		PROGETTO		AGGIUDICAZIONE		PERIZIA variante	
A) LAVORI							
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 129.524,06		€ 129.524,06		€ 142.710,00	
	Ribasso di gara pari al 6,25%	€ -		-€ 8.095,25		-€ 8.919,38	
	Oneri della sicurezza	€ 5.475,94		€ 5.475,94		€ 5.475,94	
	TOTALE LAVORI		€ 135.000,00		€ 126.904,75		€ 139.266,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
	Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	€ 2.160,00		€ 2.160,00		€ 2.160,00	
	Spese tecniche C.S.E.	€ 540,00		€ 540,00		€ 540,00	
	Assicurazione verificatore e progettista	€ 3.172,00		€ 3.172,00		€ 3.172,00	
	Prove di laboratorio sui materiali	€ 220,00		€ 220,00		€ 220,00	
	Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 5.208,00		€ 15.084,21		€ 1.502,79	
	IIVA su lavori	€ 29.700,00		€ 27.919,04		€ 30.638,64	
	IIVA su altre voci					€ -	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 42.500,00		€ 50.595,25		€ 38.233,43
	IMPORTO TOTALE (A+B)		€ 177.500,00		€ 177.500,00		€ 177.500,00

04/04/2025

Il Direttore Lavori

Geom. Fabrizio Filippi



Filippi