
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   358  DEL   22/04/2024

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP28 AL KM 6+200 SUL RIO DI 
CAVRIAGO.  APPROVAZIONE  STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE, 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO LAVORI 
ED  INCENTIVO  ART.  113  DEL  D.LGS.  50/2016  E  SVINCOLO  DELLA  GARANZIA 
DEFINITIVA. 

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del 10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale il  Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti  fa presente 
quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 202 del 28/02/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento di “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP28 AL 
KM 6+200 SUL RIO DI CAVRIAGO”, concludente nell'importo di € 400.000,00 di cui 
€ 279.984,89 per lavori (comprensivi di € 49.018,86 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 
2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione 
dirigenziale n. 499 del 01/06/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa 
Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede legale in Via Marco Emilio Lepido, 
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182/2 a Bologna (C.F./P.IVA 03530851207), quale offerente il ribasso percentuale 
dell'11,22%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 254.070,50 (IVA 
esclusa), di cui € 205.051,64 per lavori ed € 49.018,86 per oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 22% per un 
importo complessivo lordo di € 309.966,01;

• con detta impresa è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord.  
22/2022 - Prot. 10307/8/2008;

• il  quadro  economico  di  progetto,  a  seguito  dell'aggiudicazione  è  risultato  il 
seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 230.966,03 € 205.051,64

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 49.018,86 € 49.018,86

Totale lavori in appalto € 279.984,89 € 254.070,50

SOMME A DISPOSIZIONE

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 80% € 4.479,76 € 4.479,76

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche - quota 20% € 1.119,00 € 1.119,00

Spese tecniche di Proget. e D.L. € 26.344,00 € 26.344,00

Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi € 8.740,14 € 8.740,14

Spese per pubblicità gara € 300,00 € 300,00

Contributo Anac € 225,00 € 225,00

lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 8.205,50 € 8.205,50

IVA su lavori € 61.596,68 € 55.895,51

Contributo previdenziale € 1.053,76 € 1.053,76

IVA su altre voci € 7.950,34 € 7.950,34

Ribasso e minore IVA € 0,00 € 31.615,55

Totale somme a disposizione € 120.015,11 € 145.929,50

TOTALE INTERVENTO € 400.000,00 € 400.000,00

• il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione manufatti  del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

• per detti lavori è stata disposta la consegna in data 21/06/2022, come da relativo 
verbale;

• su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016, una proroga di 40 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 
30255 del 19/10/2022);

• con determinazione dirigenziale  n.  1070 del  07/11/2023,  è  stata  approvata  una 
perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata 
dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106,  del  D.Lgs. 
50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e 
di  circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 
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39.637,56,  che porta l'importo contrattuale a netti  € 293.708,06,  senza aumento 
della  somma  originariamente  stanziata,  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 230.966,03 € 205.051,64 € 252.658,92 € 47.607,28

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 49.018,86 € 49.018,86 € 41.049,14 -€ 7.969,72

Totale lavori in appalto € 279.984,89 € 254.070,50 € 293.708,06 € 39.637,56

SOMME A DISPOSIZIONE

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche 
- quota 80%

€ 4.479,76 € 4.479,76 € 4.479,76 € 6.037,27

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche 
- quota 20%

€ 1.119,94 € 1.119,94 € 0,00 -€ 1.119,94

Spese tecniche di Proget. e D.L. € 26.344,00 € 26.344,00 € 26.344,00 € 0,00

Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi € 8.740,14 € 8.740,14 € 1.000,00 -€ 7.740,14

Spese per pubblicità gara € 300,00 € 300,00 € 0,00 -€ 300,00

Contributo Anac € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

lavori  in  economia,  imprevisti,  accordi  bonari  e 
arrotondamenti

€ 8.205,50 € 8.205,50 € 2.326,14 -€ 5.879,36

IVA su lavori € 61.596,68 € 55.895,51 € 64.615,77 € 8.720,26

Contributo previdenziale € 1.053,76 € 1.053,76 € 1.053,76 € 0,00

IVA su altre voci € 7.950,34 € 7.950,34 € 6.247,51 -€ 1.702,83

Ribasso e minore IVA € 0,00 € 31.615,55 € 0,00 € 0,00

Totale somme a disposizione € 120.015,11 € 145.929,50 € 106.291,94 -€ 39.637,56

TOTALE INTERVENTO € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

• in  data  17/01/2024  è  stato  stipulato  con  l'appaltatore  il  contratto  integrativo 
n.01/2024 prot. 968/2024;

• i  lavori  sono  stati  sospesi  a  decorrere  dal  19/11/2022,  come  da  verbale  del 
18/11/2022, e ripresi in data 24/01/2024, come da verbale del 22/01/2024;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  giorno  02/02/2024  come  da  certificato  di 
ultimazione lavori, entro il tempo utile contrattuale;

• nel  corso  dell'esecuzione lavori  si  è  resa necessaria  l'occupazione di  parte  del 
terreno  agricolo  privato,  di  proprietà  del  sig.  IVANO  MANZINI  (C.F. 
MNZVNI66B09H223K) censita in Catasto Terreni al  Fg. 19 P.lla 184, pertanto si 
prevede una spesa pari a 120.00 euro, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del D.P.R. 327/2001; 

• sono avvenuti  n.2 subaffidamenti,  autorizzati  in seguito delle attività di  verifica e 
controllo di regolarità delle ditte richiedenti, in favore di :
✔ PROGETTO  SEGNALETICA,  con  sede  legale  in  V.le  Europa  n.91  –  41011 

Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA 02905080368;
✔ SOCIETA'  ASFALTI  SRL,  con sede legale in  Via C.A.  Dalla Chiesa  n.16 – 

42025 Cavriago (RE) - C.F./P.IVA 01335310353;
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• durante  il  corso  dei  lavori  è  stato  pagato  uno  stato  di  avanzamento  lavori  e 
precisamente:
✔ Certificato di Pagamento n. 116/Reg.Cert. 2022, per € 250.406,87 netti, relativo 

al 1° stato avanzamento lavori;

• la  Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  stato  finale  dei  lavori,  ammontante  a  netti  € 
325.639,05 dal quale devono essere dedotti € 250.406,87 per certificati d'acconto 
già emessi, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 116/Reg.Cert. 2024 del 
23/11/2022; ha altresì redatto, in data 08/03/2024, la relazione sul conto finale ed il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi;

• restano,  pertanto,  da  liquidare  €  43.301,19  (IVA  esclusa)  quale  credito  netto 
all'Impresa Consorzio Integra Società Cooperativa, a cui deve essere aggiunta l'IVA 
nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 52.827,45, come dal 
citato Certificato di Regolare esecuzione del 08/03/2024 e come da Certificato di 
Pagamento n. 35/Reg. Cert. 2024 del 26/03/2024;

• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera,  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 
Reggio  Emilia  RE10  in  data  15/04/2024  protocollo  202401097RE10/3,  codice 
univoco di congruità CNCEC9010679696, ha dato esito positivo;

• la  spesa  di  cui  sopra  risulta  già  impegnata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 790/2024 sub-impegno 246/2024 
del PEG  2024, codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023, 
finanziata con fondi di cui al DM n. 1 del 03/01/2020, tra cui risulta l'intervento in 
argomento (intervento n. 43);

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fidejussoria  n.  2026015921054,  rilasciata  in  data  04/04/2024,  da  Assicuratrice 
Milanese S.p.a., Corso Libertà n. 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), codice 
agenzia 2026, che si ritiene congrua;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
✔ con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 

riferimento  INPS_39630710 (Scadenza  validità  10/06/2024),  i  soggetti  INPS, 
INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  affidataria  CONSORZIO  INTEGRA 
SOCIETA' COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti contributivi; 

✔ con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  INPS_42325863 (Scadenza  validità  04/06/2024),  i  soggetti  INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI 
LAVORO BATEA è in regola con gli adempimenti contributivi; 

✔ con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INAIL_42598488 (Scadenza validità  20/06/2024),  i  soggetti  INPS, 
INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  subaffidataria  PROGETTO 
SEGNALETICA S.R.L.  è in regola con gli adempimenti contributivi;

✔ con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  INPS_39212259 (Scadenza  validità  11/05/2024),  i  soggetti  INPS, 
INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  subaffidataria  SOCIETA'  ASFALTI 
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S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
✔ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
✔ non risultano effettuate cessioni di credito; 

• dare,  infine,  atto  che  la  situazione  economica complessiva  finale  dell'intervento 
risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Progetto Aggiudicazione Variante

Speso e/o 
impegnato

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 230.966,03 € 205.051,64 € 252.658,92 € 252.658,92

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 49.018,86 € 49.018,86 € 41.049,14 € 41.049,14

Totale lavori in appalto € 279.984,89 € 254.070,50 € 293.708,06 € 293.708,06

SOMME A DISPOSIZIONE

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche 
- quota 80%

€ 4.479,76 € 4.479,76 € 4.479,76 € 3.512,13

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche 
- quota 20%

€ 1.119,94 € 1.119,94 € 0,00 € 0,00

Spese tecniche di Proget. e D.L. € 26.344,00 € 26.344,00 € 26.344,00 € 23.844,00

Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi € 8.740,14 € 8.740,14 € 1.000,00 € 507,39

Spese per pubblicità gara € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00

Contributo Anac € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

lavori  in  economia,  imprevisti,  accordi  bonari  e 
arrotondamenti

€ 8.205,50 € 8.205,50 € 2.326,14 € 360,00

IVA su lavori € 61.596,68 € 55.895,51 € 64.615,77 € 64.615,77

Contributo previdenziale € 1.053,76 € 1.053,76 € 1.053,76 € 953,76

IVA su altre voci € 7.950,34 € 7.950,34 € 6.247,51 € 5.567,13

Ribasso e minore IVA € 0,00 € 31.615,55 € 0,00 € 0,00

Totale somme a disposizione € 120.015,11 € 145.929,50 € 106.291,94 € 99.585,18

TOTALE INTERVENTO € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 393.293,24

MINORE SPESA € 6.706,76

• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
✔ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
✔ il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016,  

di € 3.512,13;
✔ € 120,00 a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, al 

proprietario  IVANO  MANZINI,  C.F.  MNZVNI66B09H223K.  Somma  da 
riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;

risulta una minore spesa di € 6.706,76, che può passare in economia;

Visti:
• l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha 

disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali 
a carico dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le 
modalità  e  i  criteri  previsti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  del 
personale  e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il 
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responsabile  del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione  del  progetto,  del 
piano  della  sicurezza,  della  direzione dei  lavori,  del  collaudo,  nonché  tra  i  loro 
collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per 
la  gestione del  fondo degli  incentivi  per  funzioni  tecniche,  di  cui  all'art.  113 del 
D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:
• procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 

dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 3.512,13 lordi, 
sulla  base dell'allegata scheda di  ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, 
tenuto conto delle prestazioni  effettivamente rese dal  personale dipendente e in 
conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio  di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata 
scheda di ripartizione, la somma lorda di  € 3.512,13,  comprensiva degli  oneri  a 
carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 
5028, codice V livello 2020109012, impegno n. 790/2024, subimpegno  n. 245/2024 
del PEG  2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il 
Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9114465674  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C17H19001900001.

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 e di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024.

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  di  “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE 
SULLA SP28 AL KM 6+200 SUL RIO DI CAVRIAGO”, la relazione sul conto finale 
e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in 
data  08/03/2024  e  sottoscritti,  senza  riserve,  dall'appaltatore,  da  cui  risulta  un 
importo netto di € 293.708,06, nonché il Certificato di Pagamento n. 35/Reg. Cert. 
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2024 del  25/03/2024,  corrispondente allo  stato  avanzamento lavori  n.  2,  pari  al 
finale,  dell'importo  netto  di  €  43.301,19,  a  cui  dovrà  aggiungersi  l'IVA  al  22%, 
corrispondente a lordi € 52.827,45;

• di liquidare al Consorzio Integra Società Cooperativa, il credito netto di € 43.301,19 
a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 9.526,26 come risulta dalla fattura n. 180452 del  
27/03/2024,  tenuto  conto  che  detta  spesa  trova  copertura  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 790/2024  sub-impegno 246/2024 
del PEG  2024, codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, 
finanziata con fondi di cui al DM n. 1 del 03/01/2020, tra cui risulta l'intervento in 
argomento  (intervento  n.  43),  tenuto  conto  che  l'appaltatore  ha  consegnato,  a 
garanzia  del  pagamento  della  rata  a  saldo,  la  polizza  fidejussoria  n. 
2026015921054,  rilasciata in  data 04/04/2024,  da Assicuratrice  Milanese S.p.a., 
Corso Libertà n. 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO),  codice agenzia 2026, 
per un importo che si ritiene congruo e conforme alle vigenti disposizioni normative 
in materia;

• di  svincolare  la  cauzione  definitiva  di  €  11.410,00,  prestata  dall'appaltatore  a 
garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante 
garanzia  fideiussoria  n.  820016.91.018846 rilasciata  da BCC Assicurazioni  Spa, 
Agenzia Galgano Spa Milano, in data 26/04/2022;

• di dare atto che:
✔ il Direttore dei Lavori ha attestato che:

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INPS_39630710 (Scadenza validità 10/06/2024), i soggetti INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria  CONSORZIO INTEGRA 
SOCIETA' COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti contributivi; 

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INPS_42325863 (Scadenza validità 04/06/2024), i soggetti INPS, 
INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  esecutrice  SOCIETA' 
COOPERATIVA  DI  LAVORO  BATEA  è  in  regola  con  gli  adempimenti 
contributivi; 

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INAIL_42598488 (Scadenza validità 20/06/2024), i soggetti INPS, 
INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  subaffidataria  PROGETTO 
SEGNALETICA SRL  è in regola con gli adempimenti contributivi;

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INPS_39212259 (Scadenza validità 11/05/2024), i soggetti INPS, 
INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria SOCIETA' ASFALTI 
SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;

 durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 non risultano effettuate cessioni di credito;  
 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Progetto Aggiudicazione Variante

Speso e/o 
impegnato
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Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 230.966,03 € 205.051,64 € 252.658,92 € 252.658,92

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 49.018,86 € 49.018,86 € 41.049,14 € 41.049,14

Totale lavori in appalto € 279.984,89 € 254.070,50 € 293.708,06 € 293.708,06

SOMME A DISPOSIZIONE

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche 
- quota 80%

€ 4.479,76 € 4.479,76 € 4.479,76 € 3.512,13

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche 
- quota 20%

€ 1.119,94 € 1.119,94 € 0,00 € 0,00

Spese tecniche di Proget. e D.L. € 26.344,00 € 26.344,00 € 26.344,00 € 23.844,00

Spese per indagini analisi di laboratorio e collaudi € 8.740,14 € 8.740,14 € 1.000,00 € 507,39

Spese per pubblicità gara € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00

Contributo Anac € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

lavori  in  economia,  imprevisti,  accordi  bonari  e 
arrotondamenti

€ 8.205,50 € 8.205,50 € 2.326,14 € 360,00

IVA su lavori € 61.596,68 € 55.895,51 € 64.615,77 € 64.615,77

Contributo previdenziale € 1.053,76 € 1.053,76 € 1.053,76 € 953,76

IVA su altre voci € 7.950,34 € 7.950,34 € 6.247,51 € 5.567,13

Ribasso e minore IVA € 0,00 € 31.615,55 € 0,00 € 0,00

Totale somme a disposizione € 120.015,11 € 145.929,50 € 106.291,94 € 99.225,18

TOTALE INTERVENTO € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 393.293,24

MINORE SPESA € 6.706,76

 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da 
sostenere quali:
➢ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
➢ il  saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 

50/2016, di € 3.512,13;
➢ € 120,00 a titolo di  indennizzo per  occupazione aree private ai  fini  di 

cantiere,  al  proprietario  IVANO  MANZINI,  C.F.  MNZVNI66B09H223K. 
Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;

risulta una minore spesa di € 6.706,76, che può passare in economia;

✔ ai  sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto  in argomento,  il 
Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG)  n.  9114465674  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP)  n. C17H19001900001;

✔ procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi 
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.512,13 lordi, 
sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva,  
tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in 
conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

✔ dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati,  come risulta dall'allegata 
scheda di ripartizione, la somma lorda di € 3.512,13, comprensiva degli oneri a 
carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap. 5028, codice V livello 2020109012, impegno  n. 790/2024, 
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subimpegno  n. 245/2024 del PEG  2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Allegati:
• Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 22/04/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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