

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 436 DEL 11/05/2026**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO ENZANO SULLA SP15 AL KM 20+000 IN COMUNE DI VENTASSO - ANNULLAMENTO PARZIALE AFFIDAMENTO N. 2 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028 TRAMITE ACCORDO QUADRO

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- con determinazione dirigenziale n. 487 del 29/05/2025, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO ENZANO SULLA SP15 AL KM 20+000 IN COMUNE DI VENTASSO, per l'importo di € 160.000,00, articolato come da prospetto di seguito riportato, ed affidando l'esecuzione dei relativi lavori al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandatara), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 02590000358, C.F.C. Società Cooperativa (Mandante) con sede legale in Reggio Emilia, via Pansa, 55/I - C.F./P.I. 00447840356 - affidamento n. 2 - aggiudicatario dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028", di cui alla determinazione dirigenziale n. 375 del 24/04/2025, successivamente rettificata com determinazione dirigenziale n. 989 del 27/10/2025 e giusto contratto Rep. n. 15739 del 07/11/2025:

| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO ENZANO LUNGO LA SP 15 AL KM 20+000 IN COMUNE DI VENTASSO | | |
|--|--------------------|---------------------|
| Quadro Economico di riferimento per la progettazione | | |
| A) SOMME A BASE D'APPALTO | | |
| IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | € | 78.809,12 |
| RIBASSO 12,73% | € | 10.032,40 |
| ONERI DELLA SICUREZZA | € | 13.018,26 |
| TOTALE LAVORI | | € 81.794,98 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE | | |
| Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche | non imponibile IVA | € 1.308,72 |
| | | € 327,18 |
| Servizi tecnici progettazione e CSP | netto IVA | € 20.000,00 |
| Contributo ANAC | non imponibile IVA | - |
| Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti | lordo IVA | € 33.198,22 |
| IVA su lavori | 22% | € 17.994,90 |
| Contributo previdenziale | 4% | € 800,00 |
| IVA su altre voci | 22% | € 4.576,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 78.205,02 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) | | € 160.000,00 |

- la Provincia, acquisito il progetto esecutivo da professionista esterno, ha provveduto ad aggiornare gli elaborati di carattere economico con riferimento all'elenco prezzi a base dell'appalto degli Interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2025-2028;

Ravvisato che:

- nell'importo dei lavori affidati non rientra la somma di € 12.111,17, a cui deve essere applicata la percentuale di ribasso sui lavori del 12,73% offerta dall'operatore economico, per un importo netto di € 10.569,42, per l'esecuzione del ripristino del manto stradale e l'installazione delle barriere di sicurezza;

- nel quadro economico vi sono risorse sufficienti per coprire tale importo nelle somme a disposizione per imprevisti.

Ritenuto:

- di provvedere all'integrazione della determina n. 487 del 29/05/2025 in punto alla non inclusione nel progetto esecutivo delle lavorazioni inerenti il ripristino del manto stradale e l'installazione delle barriere di sicurezza;

- di modificare pertanto la determinazione predetta riapprovando i seguenti elaborati componenti il progetto esecutivo, variati a seguito della correzione dell'importo dei lavori da affidare:

- E1 - quadro economico
- E2 - computo metrico estimativo
- E3 - costi della manodopera
- I1 - capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa;

- di dare atto che l'importo dei lavori da affidare ammonta ad € 92.364,40, come da quadro economico di seguito riportato e da computo metrico estimativo che si allega;

- di effettuare la consegna supplementare dei lavori in parola al RTI in premessa indicato, fermo restando che l'esecuzione posta in essere fino ad ora non ha riguardato le nuove lavorazioni aggiuntive;

- di approvare il nuovo quadro economico, come di seguito riportato:

| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO ENZANO LUNGO LA SP 15 AL KM 20+000 IN COMUNE DI VENTASSO | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Quadro Economico di riferimento per la progettazione | | |
| A) SOMME A BASE D'APPALTO | | |
| IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | € | 90.920,29 |
| RIBASSO 12,73% | € | 11.574,15 |
| ONERI DELLA SICUREZZA | € | 13.018,26 |
| TOTALE LAVORI | € | 92.364,40 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE | | |
| Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche | non imponibile IVA | € 1.477,83 |
| | | € 369,46 |
| Servizi tecnici progettazione e CSP | netto IVA | € 20.000,00 |
| Contributo ANAC | non imponibile IVA | - |
| Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti | lordo IVA | € 20.092,14 |
| IVA su lavori | 22% | € 20.320,17 |
| Contributo previdenziale | 4% | € 800,00 |
| IVA su altre voci | 22% | € 4.576,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 67.635,60 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) | € | 160.000,00 |

di impegnare la somma complessiva di € 160.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2026, impegno 958/2026, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026, finanziata con avanzo;

di confermare tutti gli altri elementi di fatto e di diritto costitutivi della determinazione parzialmente annullata;

- di dare atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro è il n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento n. 2 è il n. B70949B5BF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F24000320003;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche;
- la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo è stata allegata al provvedimento di nomina del gruppo di lavoro a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio sottoscritta in data 18/03/2026 e protocollata al n. 8088;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Raffaella Panciroli, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di provvedere, per i motivi in narrativa indicati, all'annullamento parziale della determina n. 487 del 29/05/2025 in punto alla non inclusione nel progetto esecutivo delle lavorazioni inerenti il ripristino del manto stradale e l'installazione delle barriere di sicurezza, riguardante gli *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO ENZANO SULLA SP15 AL KM 20+000, IN COMUNE DI VENTASSO - AFFIDAMENTO N. 2*, nell'ambito degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028, tramite accordo quadro, concludente con una spesa complessiva di € 160.000,00;
- di modificare pertanto la determinazione predetta riapprovando i seguenti elaborati componenti il progetto esecutivo, variati a seguito della correzione dell'importo dei lavori da affidare:
 - E1 - quadro economico
 - E2 - computo metrico estimativo
 - E3 - costi della manodopera
 - I1 - capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa;
- di approvare i seguenti elaborati componenti il progetto esecutivo, variati a seguito della correzione dell'importo dei lavori da affidare:
 - E1 - quadro economico
 - E2 - computo metrico estimativo
 - E3 - costi della manodopera
 - I1 - capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa;
- di dare atto che l'importo dei lavori da affidare ammonta ad € 92.364,40, come da quadro economico di seguito riportato e da computo metrico estimativo che si allega;
- di effettuare la consegna supplementare dei lavori in parola al RTI in premessa indicato, fermo restando che l'esecuzione posta in essere fino ad ora non ha riguardato le nuove lavorazioni aggiuntive;
- di approvare il nuovo quadro economico, come di seguito riportato:

| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO ENZANO LUNGO LA SP 15 AL KM 20+000 IN COMUNE DI VENTASSO | | |
|--|--------------------|---------------------|
| Quadro Economico di riferimento per la progettazione | | |
| A) SOMME A BASE D'APPALTO | | |
| IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | € | 90.920,29 |
| RIBASSO 12,73% | € | 11.574,15 |
| ONERI DELLA SICUREZZA | € | 13.018,26 |
| TOTALE LAVORI | € | 92.364,40 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE | | |
| Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche | non imponibile IVA | 1.477,83 |
| | | 369,46 |
| Servizi tecnici progettazione e CSP | netto IVA | 20.000,00 |
| Contributo ANAC | non imponibile IVA | - |
| Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti | lordo IVA | 20.092,14 |
| IVA su lavori | 22% | 20.320,17 |
| Contributo previdenziale | 4% | 800,00 |
| IVA su altre voci | 22% | 4.576,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 67.635,60 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) | | € 160.000,00 |

di impegnare la somma complessiva di € 160.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2026, impegno 958/2026, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026, finanziata con avanzo;

- di dare atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro è il n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento n. 2 è il n. B70949B5BF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F24000320003;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche;
- la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo è stata allegata al provvedimento di nomina del gruppo di lavoro a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio sottoscritta in data 18/03/2026 e protocollata al n. 8088;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Raffaella Pancioli, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

ALLEGATI:

- Computo Metrico Estimativo.

Reggio Emilia, li 11/05/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma