

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 473 DEL 19/05/2026**

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE IN LOCALITA' BOSCO TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- in data 19/07/2024 è stata sottoscritta tra la Provincia e Nuovocorso S.p.A., con sede in Via Mulini Valle Tresinaro n. 11 a Carpineti – P.IVA 02353630359, *una convenzione per la sponsorizzazione dell'opera pubblica denominata "Rotatoria all'incrocio tra la SP467R (Via Fermi) e le comunali Via del Bosco e Via della Noce, in località Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano"*, assunta agli atti in pari data con Prot. 22302, il cui schema è stato approvato con Decreto del Presidente n.137 del 17/07/2024,
- detta Convenzione prevede:
 - a carico dello Sponsor (Nuovocorso Spa), tra l'altro, la realizzazione dell'opera secondo il progetto esecutivo redatto dallo Sponsore (Provincia), mediante l'affidamento dei lavori a impresa qualificata, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza, contabilità e liquidazione delle opere realizzate;
 - a carico dello Sponsore (Provincia), tra l'altro, la redazione ed approvazione del progetto esecutivo, l'attività di alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori e la redazione del collaudo tecnico-amministrativo sulla base del certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1132 del 12/12/2024, la Provincia ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la S.P.467R (via Fermi) e le comunali via Del Bosco e via Della Noce, in località Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano"*, dell'importo complessivo di € 450.000,00, articolato come riportato nel quadro economico di seguito riportato e finanziato per € 321.664,85, mediante contributo di sponsorizzazione da parte della Società Nuovocorso S.p.A. e per la restante quota di € 128.335,15, al 50% dalla Provincia e al 50% dal Comune di Scandiano:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro	€ 277.404,43
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro	€ 10.992,03
A) IMPORTO LAVORI	Euro	€ 288.396,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLO SPONSEE (PROVINCIA)		
ACQUISIZIONE AREE, ATTI	Euro	€ 28.000,00
CONTRIBUTO ANAC	Euro	€ 250,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE, C.S.P.)	Euro	€ 13.000,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (FRAZIONAMENTI)	Euro	€ 4.000,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO)	Euro	€ 2.440,00
SPESE PER ASSICURAZIONE VERIFICATORE	Euro	€ 500,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c.3 D. Lgs. 36/2023)	Euro	€ 4.614,34
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c.5 D. Lgs. 36/2023)	Euro	€ 1.153,59
SPOSTAMENTO/MESSA IN SICUREZZA RETI TECNOLOGICHE	Euro	€ 8.490,00
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	Euro	€ 2.000,00
I.V.A. 22% SU ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	Euro	€ 440,00
I.V.A. 22% SU LAVORI	Euro	€ 63.447,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SPONSEE	Euro	€ 128.335,15
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLO SPONSOR (NUOVOCORSO S.P.A.)		
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L.,C.S.E.)	Euro	€ 18.500,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	Euro	€ 14.768,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SPONSOR	Euro	€ 33.268,39
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	€ 450.000,00

- il finanziamento di detto progetto del costo stimato di € 450.000,00 è stato imputato alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al

corrispondente cap. 5142 del PEG 2024, codice V livello 2020109012;

- il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia;
- i lavori in argomento sono stati aggiudicati, con appalto privato da parte di Nuovocorso s.p.a., come previsto dalla Convenzione precedentemente citata, all'operatore economico Sitec s.r.l., con sede a Lesignano de' Bagni (PR), in via A.Moro n. 8/1 – C.F./P.IVA: 00963000344;
- nel rispetto di quanto previsto in capo allo sponsee nella citata Convenzione, in data 04/06/2025, il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, ha nominato quale Direttore Operativo con funzioni di Alta Sorveglianza sull'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in parola, il Geom. Roberto Bedogni, dipendente di questo Ente ed attualmente in servizio come Istruttore Tecnico;
- il contratto d'appalto con la Ditta esecutrice dei lavori suindicata, è stato stipulato in forma privata da parte di Nuovocorso s.p.a., come previsto dalla Convenzione sopracitata;
- i lavori sono stati consegnati in data 26/05/2025, stabilendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori in giorni 120 naturali e consecutivi;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/09/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile, lasciando però all'impresa un termine perentorio di ulteriori 60 giorni per l'esecuzione di alcune finiture di dettaglio, per le quali è stato accertato il completamento delle medesime finiture il 22/11/2025;
- durante il corso dei lavori furono non furono emessi certificati di pagamento;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 10/02/2026 lo stato finale dei lavori; ha altresì redatto, in pari data, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che gli stessi concludono in una spesa netta pari ad € 259.556,82, inclusi € 10.992,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità 2026, finanziata dalla Nuovocorso S.p.A., dal Comune di Scandiano e dalla Provincia di Reggio Emilia;

Considerato che l'art. 3) della Convenzione precedentemente citata, prevede in particolare, tra gli obblighi dello Sponsee (Provincia), che quest'ultimo la redazione del collaudo tecnico amministrativo sulla base del certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione lavori;

Ritenuto:

- che al termine dei lavori in parola, in deroga a quanto previsto dalla Convenzione sopra richiamata, il collaudo tecnico-amministrativo s'intende compreso e sostituito con il

certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa esecutrice, in quanto l'importo dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00;

- di liquidare a Nuovocorso S.p.A., ai sensi dell'art. 6 della Convenzione e dall'art. 11 del DPR 633/72, relativamente ai lavori e alle spese tecniche, la somma netta di € 274.720,75 oltre IVA 22%, per un totale lordo di € 335.159,31, che trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità 2026;
- di dare atto che:
 - la liquidazione sarà emessa in compensazione con l'ordinativo di incasso per la sponsorizzazione tecnica, del medesimo importo, di cui alla fattura elettronica emessa dalla Provincia con n. 1/1 del 13/05/2026, imputata al Titolo 4 Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 864 del PEG 2026, codice V livello 4031299999, accertamento 318/2026;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO			
QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI A CONSUNTIVO SPONSOR	IMPORTI A CONSUNTIVO PROVINCIA/COMUNE SCANDIANO
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 277.404,43	€ 248.564,79	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 10.992,03	€ 10.992,03	
A) IMPORTO LAVORI	€ 288.396,46	€ 259.556,82	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLO SPONSEE (PROVINCIA)			
ACQUISIZIONE AREE, ATTI	€ 28.000,00	€ -	€ 14.956,75
CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00	€ -	€ -
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE, C.S.P.)	€ 13.000,00	€ -	€ 15.440,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (FRAZIONAMENTI)	€ 4.000,00	€ -	€ 2.433,90
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO)	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
SPESE PER ASSICURAZIONE VERIFICATORE	€ 500,00	€ -	€ 270,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c.3 D. Lgs. 36/2023)	€ 4.614,34	€ -	€ -
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c.5 D. Lgs. 36/2023)	€ 1.153,59	€ -	€ -
SPOSTAMENTO/MESSA IN SICUREZZA RETI TECNOLOGICHE	€ 8.490,00	€ -	€ -
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
I.V.A. 22% SU ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	€ 440,00	€ 440,00	€ -
I.V.A. 22% SU LAVORI	€ 63.447,22		€ 57.102,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SPONSEE	€ 128.335,15	€ 4.880,00	€ 90.203,15
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLO SPONSOR (NUOVOCORSO S.P.A.)			
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L.,C.S.E.)	€ 18.500,00	€ 15.163,93	€ 3.336,07
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 14.768,39	€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SPONSOR	€ 33.268,39	€ 15.163,93	€ 3.336,07
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 450.000,00	€ 279.600,75	€ 93.539,22
IMPORTO INIZIALMENTE STANZIATO SPONSEE			€ 128.335,15
MINORE SPESA SPONSEE			€ 34.795,93

- sull'importo originariamente stanziato dalla Provincia e dal Comune di Scandiano, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - il pagamento delle imposte relative alla procedura espropriativa, per l'importo di € 1.625,50;

- la liquidazione in favore di Nuovocorso S.p.A. e il contestuale incasso del medesimo importo per la sponsorizzazione tecnica, come sopra definita, risulta una minore spesa pari ad € 34.795,93;

Richiamato ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C61B23000020007;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il certificato di regolare esecuzione, comprensivo e sostitutivo del collaudo tecnico-amministrativo, previsto all'art. 3 della Convenzione in argomento, relativo ai lavori di "Realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP467R (via Fermi) e le comunali via Del Bosco e via Della Noce, in località Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano", redatto dal Direttore dei lavori in data 10/02/2026 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
- di liquidare a Nuovocorso S.p.A., ai sensi dell'art. 6 della Convenzione e dall'art. 11 del DPR 633/72, relativamente ai lavori e alle spese tecniche, la somma netta di € 274.720,75 oltre IVA 22%, per un totale lordo di € 335.159,31, che trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità 2026;
- di dare atto che:
 - la liquidazione sarà emessa in compensazione con l'ordinativo di incasso per la sponsorizzazione tecnica, del medesimo importo, di cui alla fattura elettronica emessa dalla Provincia con n. 1/1 del 13/05/2026, imputata al Titolo 4 Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 864 del PEG 2026, codice V livello 4031299999, accertamento 318/2026;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO			
QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI A CONSUNTIVO SPONSOR	IMPORTI A CONSUNTIVO PROVINCIA/COMUNE SCANDIANO
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 277.404,43	€ 248.564,79	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 10.992,03	€ 10.992,03	
A) IMPORTO LAVORI	€ 288.396,46	€ 259.556,82	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLO SPONSEE (PROVINCIA)			
ACQUISIZIONE AREE, ATTI	€ 28.000,00	€ -	€ 14.956,75
CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00	€ -	€ -
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE, C.S.P.)	€ 13.000,00	€ -	€ 15.440,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (FRAZIONAMENTI)	€ 4.000,00	€ -	€ 2.433,90
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO)	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
SPESE PER ASSICURAZIONE VERIFICATORE	€ 500,00	€ -	€ 270,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c.3 D. Lgs. 36/2023)	€ 4.614,34	€ -	€ -
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c.5 D. Lgs. 36/2023)	€ 1.153,59	€ -	€ -
SPOSTAMENTO/MESSA IN SICUREZZA RETI TECNOLOGICHE	€ 8.490,00	€ -	€ -
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
I.V.A. 22% SU ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	€ 440,00	€ 440,00	€ -
I.V.A. 22% SU LAVORI	€ 63.447,22		€ 57.102,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SPONSEE	€ 128.335,15	€ 4.880,00	€ 90.203,15
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLO SPONSOR (NUOVOCORSO S.P.A.)			
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L.,C.S.E.)	€ 18.500,00	€ 15.163,93	€ 3.336,07
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 14.768,39	€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SPONSOR	€ 33.268,39	€ 15.163,93	€ 3.336,07
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 450.000,00	€ 279.600,75	€ 93.539,22
IMPORTO INIZIALMENTE STANZIATO SPONSEE			€ 128.335,15
MINORE SPESA SPONSEE			€ 34.795,93

- sull'importo originariamente stanziato dalla Provincia e dal Comune di Scandiano, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - il pagamento delle imposte relative alla procedura espropriativa, per l'importo di € 1.625,50;

- la liquidazione in favore di Nuovocorso S.p.A. e il contestuale incasso del medesimo importo per la sponsorizzazione tecnica, come sopra definita, risulta una minore spesa pari ad € 34.795,93;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C61B23000020007.

Reggio Emilia, lì 19/05/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma